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61 JOHDANTO
Talo ilman hissiä on kuin vene ilman moottoria – voi käyttää, mutta puolitehoisesti.
Hissin rakentaminen vanhaan taloon tulee useassa taloyhtiössä lähivuosina yhä
ajankohtaisemmaksi väestön ikärakenteen muuttuessa, vanhusväestön osuus
asukasmäärästä kasvaa ja he tarvitsevat esteettömän kulkemisen mahdollisuuden
voidakseen asua tutussa ympäristössä mahdollisimman pitkään. Lapsiperheiden sekä
muun aikuisväestön kanta nykyaikana on myös, että hissin pitäisi kuulua
kerrostaloasumisen vakiovarusteisiin, toisin kuin katsottiin menneinä
vuosikymmeninä, jolloin hissin olemassaolo talossa oli luksusrakentamisen merkki.
Hissin rakentaminen on investointina kallis, mikä onkin lähinnä hankkeen ainoa este.
Hyötyä hissin olemassa olosta on merkittävästi ja hankkeen alkuun saattamiseksi
taloyhtiössä onkin punnittava näiden asioiden paino vaakakupin eri puolilla.
Hankkeeseen liittyy monta erilaista valittavaa ja tutkittavaa seikkaa. Seuraavassa
pyritäänkin kokoamaan yhteen hissihankkeen kulku ja opastamaan hissin
rakentamiseen ryhtyviä onnistuneeseen hankkeeseen, lopputuloksena käyttövalmis
hissi ja tyytyväiset asukkaat.
Hissin rakentaminen varsinkin 60- ja 70-luvun 3-4-kerroksiin taloihin katsottiin
luksusrakentamiseksi ja myös ko. ajan aravamääräykset tukivat hissittömyyttä, kun
taas nyky-yhteiskunnassa se on yksi kehityksen mittari ja lähes perusvaruste
kerrostaloissa. Turun alueella on paljon edellä mainitun ajan rakennuskantaa ja näin
ollen hissittömien talojen merkitys tulee kasvamaan lähitulevaisuudessa. Syy tähän on
se, että näissä hissittömissä kerrostaloissa asuu paljon sellaista väestöä, joka on jo
eläkeiässä tai eläkeiän läheisyydessä.
7Varsinkin vanhusväestöön kuluvat saattavat yleensä aluksi olla vastahakoisia
hissihankkeita kohtaan, mutta usein myös he ovat haluttomimpia muuttamaan pois
tutusta asuinympäristöstä hissittömyyden aiheuttaman esteellisyyden takia. Tämän
takia hissihankeen perustelu ja hyötyjen osoittaminen varsinkin tälle väestöryhmälle
on tärkeää hankkeen alkuun saamiseksi.
Perheellisille ja muille väestöryhmille hissin rakentamisen perustelu kiinteistön
kehittämisessä on yleensä helpompaa. Asunnon hinnan arvonnousu yli hankkeen
aiheuttamien kustannusten ohi riittää aika monelle perusteluksi asumismukavuuden
paranemisen ohella.
Suomessa on n. 48 000 kpl kerrostaloja, joista hissittömiä taloja on noin 23 000 kpl.
Turun kaupungin osuus näistä hissittömistä taloista on noin 500 – 600 kpl. Hissittömiä
porrashuoneita Turun alueella on 2 000 – 2500 kpl; näiden porrashuoneiden
vaikutuspiirissä asuu 25 000 – 30 000 henkilöä, joten voidaan sanoa, että hissittömyys
koskee isoa osaa Turunkin kaupungin väestöstä.
Ikärakenne muuttuu kovaa vauhtia suurten ikäluokkien tullessa eläkeikään ja näin
ollen hissittömyyden vaikutus näiden ihmisten elämänlaatuun sekä mahdollisuuteen
asua tutussa elinympäristössä tulee lähivuosina kasvamaan radikaalisti.
2 HISSIPROJEKTIN HAASTEET
2.1 Hissin rakentaminen – päätös
Hissin rakentaminen vanhaan taloon on haasteellinen, koska valtion ja kunnan
myöntämistä avustuksista huolimatta investointi on kallis. Päätöksentekoon osallistuu
hyvinkin erilaisia ihmisiä; eri ikäisiä, eri kulttuuritaustaisia, jotkut katsovat kauaskin
tulevaisuuteen ja toiset vain nykyhetkeä. Kaikkien osalle tulee kuitenkin hankkeesta
kustannuksia, joiden merkitys jokaisen on punnittava oman asumismukavuutensa sekä
tulevaisuutensa suhteen.
82.2 Päätöksen teon haasteet
Hissihanketta mietittäessä käydään läpi yleensä ainakin seuraavat päätöksen teon
kannalta varsin oleelliset asiat:
 hankkeen kustannusarvio (kilpailutettava useammalla urakoitsijalla)
 hankkeen rahoitus
 miten saadaan aikaan enemmistöpäätös – puolesta tai vastaan
 kumotaan asukkaitten tietämättömyys hissin rakentamisen mahdollisuudesta
ylipäätänsä
 rakennusoikeus
 rakentamismääräykset
 palo- ja pelastautumismääräykset (esim. portaiden kaventuminen)
 kaavamääräykset
 rakennuksen mahdollisesti liittyvät museaaliset arvot (museo- ja
kulttuurihistorialliset kohteet)
 hissin sijoittaminen rakennukseen / tilaratkaisu
 hissin mallin ja ulkonäön valitseminen
 rakennustekniset työt pääpiirteittäin
 rakennushankkeen aikataulu
 rakennusvaiheen aiheuttamat haitat asukkaille
Päätöstä tehtäessä on pyrittävä tiedottamaan asukkaita edellä mainituista asioista
mahdollisimman selkeästi ja tarpeeksi yksiselitteisesti sekä selkokielisesti. Hankkeen
edut ja haitat sekä kustannukset on myös selvitettävä asukkaille perusteellisesti
hankkeen mittavuudesta johtuen.
Kaikkien annettujen tietojen perusteella saadaan aikaan päätös - puolesta tai vastaan,
mutta asukkailla on ollut mahdollisuus punnita asiaa riittävien lähtötietojen
perusteella.
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3.1 Maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö
Suomessa maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus
(MRA) määräävät uudis- ja korjausrakentamisen puitteet. Näitä lakeja ja asetuksia
onkin ehdottomasti noudatettava kaikissa rakennushankkeissa.
3.2 Rakennuslupa
Hissin rakentaminen hissittömään taloon vaatii aina rakennusluvan. Turussa luvan
käsittelee ja myöntää rakennuslupaviranomainen eli rakennuslautakunta tai
rakennusvalvonnan esimies.
Rakennuslupamenettelyssä hissin rakentamishankkeen osalla ensiarvoisen tärkeitä
asioita ovat kerrosala, portaikon kavennukset ja julkisivuun vaikuttavat seikat.
Hissihanketta koskeva rakennuslupakäsittelyn yhteydessä selvitetään myös palo- ja
pelastustoimen näkökulma kyseessä olevaan hankkeeseen.. Ellei kiinteistössä ole
käyttämätöntä rakennusoikeutta, saatetaan hankkeeseen tarvita poikkeuslupa.
3.3 Rakentamismääräykset
Rakentamismääräyskokoelman (RAkMk) määräykset ovat velvoittavia, mutta ohjeet
eivät. Näin ollen ohjeista poikkeaviakin ratkaisuja voidaan käyttää, jos ne muutoin
täyttävät rakentamiselle asetetut vaatimukset. Rakentamismääräykset koskevat
uudisrakentamista ja niitä sovelletaan korjaus- ja muutostöissä.
Porrashuoneiden vähimmäismitat uudisrakennusten kohdalla ovat valtakunnallisia,
mutta korjaus- ja muutosrakentamisen kohdalla esiintyy kuntakohtaisia eroja. Turun
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3.4 RT-kortit
Rakennustietosäätiön RT-ohjekorteista hissihanketta käsittelee noin kymmenkunta
korttia viimeisen kolmen vuosikymmenen ajalta. Ohjekorttien yhteydessä kannattaa
muistaa, että kortit ovat yksityiskohtaisia ja kuvaavat kerrallaan yhtä mahdollista
vaihtoehtoa. RT-ohjekorttien tieto saattaa olla myös vanhentunutta, joten ohjekortteja
käytetään lähinnä muistilistoina.
3.5 Standardit ja muut ohjeet
Suomalaiset SFS-standardit käsittelevät myös omalta osaltaan hissien rakentamista.
Nämä standardit, joita on 27 kpl, koskevat lähinnä hissien sähkötekniikkaa, hissien
turvallisuutta sekä paloturvallisuutta. Näiden lisäksi Turvatekniikan keskus (TUKES)
sekä kauppa- ja teollisuusministeriön päätökset ohjeistavat omalta osaltaan hissien
tarkastusta, huoltoa ja turvallisuutta. Sähkötarkastuskeskuksen hissimääräykset
keskittyvät myös hissien turvallisuuteen.
4 HISSIN VALINTA
4.1 Valinnan pääperiaatteet
Ensimmäiseksi taloyhtiön tulee kartoittaa talonsa ominaisuudet ja hissihankkeen muut
edellytykset. Tämän jälkeen kartoitetaan markkinoiden tarjonta seuraavien
pääperiaatteitten mukaan:
1. Rakennus on esteetön pihalta kotiovelle
2. Apuvälineitä käyttävä pystyy kulkemaan rakennuksessa itsenäisesti
3. Palo- ja pelastustoimi pystyy toimimaan talossa, kuten
palo- ja pelastautumismääräykset vaativat
4. Hissin avulla kaikki talon asukkaat pystyvät hyödyntämään kaikkia
asuinrakennuksen tiloja kuten varasto-, sauna- ja muita aputiloja
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4.2 Sijoituksen valinta
Hissille on löydettävä paikka porrashuoneeseen siten, että rakennusmääräysten
vaatimukset täyttyvät. Vaihtoehtoja on runsaasti ja hyvin suunniteltuna hissi liittyy
vanhaan taloon ja sen yksilölliseen porrashuoneeseen rakennuksen ulkonäköä ja
toiminnallisuutta kunnioittaen. Hissi voidaan toki sijoittaa myös porrashuoneen
ulkopuolelle. Seuraavassa erimerkkejä yleisimmistä sijoitusvaihtoehdoista:
Portaiden
keskelle portaita
kaventaen
L -mallisen
portaikon keskelle
Kavennetun
portaikon
viereen
Porrastasanteelle
Portaikon
keskelle
porrastasanteelle
Kavennetun
kierreportaikon
viereen
Kierreportaiden
keskelle
Talon ulkopuolelle
rakennettuun
kuiluun
Yksivartisen
portaikon
viereen
Asuntovyöhykkeelle
Kuva1. Sijoituksen valinta (Hissilinja Oy [viitattu 25.4.2009]).
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4.3 Kuilutyyppi – tärkeä valintaperuste
Kuilu voidaan toteuttaa erilaisista materiaaleista mm. lasista, betonista tai pellistä.
TubeTower-kuilutyypissä hissikuilu tuodaan asennusvalmiina paikanpäälle.
Kuva 2. Lasikuilu (Hissilinja Oy [viitattu 25.4.2009]).
Kuva 3. Verkkokuilu (Hissilinja Oy [viitattu 25.4.2009]).
Kuva 4. Peltikuilu (Hissilinja Oy [viitattu 25.4.2009]).
13
Kuva 5. Betonikuilu (Hissilinja Oy [viitattu 25.4.2009]).
Kuva 6. TubeTower (Neapo oy [viitattu 25.4.2009]).
4.4 Hissityypin valinta
Uusiin taloihin asennetaan yleensä köysihissi, mutta peruskorjauksissa ei useinkaan
ole tilaa köysihissin tarvitsemalle kuilun ala- ja yläpuoliselle suojatilalle ja näin ollen
hydraulitekniikkaan perustuvat hissit ovat korjausrakentamisessa hyvin yleisiä.
Koneisto voi sijaita konekaapissa tai –tilassa jopa 10 metrin etäisyydellä kuilusta.
Lähes kaikki maamme hissiyrittäjät tarjoavat markkinoille nykyisin konehuoneettomia
hissejä, mikä helpottaa huomattavasti hissin rakentamista vanhaan taloon.
Hissivalintaa tehtäessä on tarpeen tutkia myös valmiin hissin huoltotoimenpiteiden
saatavuus sekä toimivuus. Myös takuuasioihin on syytä tutustua kutakin hissivalintaa
tehtäessä.
14
Hissit jaetaan nostotekniikan perusteella seuraaviin ryhmiin:
4.4.1 Köysihissi
Vastapaino on yleensä korin vieressä hissikuilussa ja vetopyöräratkaisu perustuu
köyden ja pyörän väliseen kitkaan. (Kuva 7.)
Telaratkaisussa köysi kelautuu kokonaisuudessaan moottorin telalle. (Kuva 8.)
Kuva 7. Köysihissi (vastapainoratkaisu)(Hankitaan hissi-opas taloyhtiölle 2008).
Kuva 8. Köysihissi (telaratkaisu) )(Hankitaan hissi-opas taloyhtiölle 2008).
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4.4.2 Hydraulihissi
Hydraulihissin nostotekniikka perustuu öljyn pumppaamiseen sylinteriin, jolloin
mäntä nostaa hissikorin joko suoraan ylös tai taittopyörän kautta ja köysien ja ketjujen
välityksellä. Tämä hissityyppi vaatii suuritehoisen moottorin, mutta sähkönkulutus
puolestaan on kohtuullinen, koska ylös-alas liikkuminen ei kuluta sähköä.
Kuva 9. Hydraulihissi)(Hankitaan hissi-opas taloyhtiölle 2008).
Kuva 10. Köysihydraulihissi )(Hankitaan hissi-opas taloyhtiölle 2008).
16
4.4.3 Ruuvi-, ketju ja hammastankohissi
Jo 80-luvulla alettiin kehittää näitä hissityyppejä hissittömiä asuinkerrostaloja varten.
Ko. hissityypit ovat kaikki konehuoneettomia ja niissä on vain pieni moottori
hissikorin katolla, joka vaikuttaa suoraan kuilussa olevaan kierretankoon,
hammastankoon tai ketjuun.
Kuva 11. Hammastankohissi, ruuvihissi ja ketjuhissi
  (Hankitaan hissi-opas taloyhtiölle 2008).
4.4.4 Kaita- ja minihissit
Kaita- ja minihissin korin sisäleveys on yleensä 800mm, tämä riittää yleensä
lastenvaunuille, sairaankuljetuspaareille ja useille huonekaluille. Hissikorin
syvyysmitta 1900mm pyritään aina mahdollisuuksien mukaan säilyttämään, sillä jos
syvyysmitasta joudutaan tinkimään, vähenee myös hissin monikäyttöisyys.
Kaita- ja minihissiin päädytään yleensä vain matalien talojen kohdalla ja yleensä vain
silloin, kun hissin ainoa sijoituspaikka on asuntovyöhykkeellä.
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4.4.5 Kevythissit
Kevythissi on kehitetty alun perin yhden kerroskorkeuden tasonvaihtolaitteeksi.
Kevythissi on hidas ja kytkimet usein myös ns. pitokytkimiä. Sen ennakoitua parempi
toimivuus, taloudellisuus sekä riittävä turvallisuus ovat kuitenkin lisänneet kevythissin
suosiota.
5 HISSIHANKKEEN AJO-OHJE
Toive hissin saamisesta vanhaan taloon saattaa tulla kenen tahansa hissittömässä
talossa asuvan mieleen. Tässä kappaleessa pyritään selvittämään hankkeen etenemisen
pääpiirteet hankkeen alkupisteestä valmiin hissin käyttöön. Tarkoituksena on, että
seuraavaa voitaisiin käyttää Turun kaupungin kiinteistöliikelaitoksen toimesta ns.
hissi-hankkeen ajo-ohjeena taloyhtiöille ja taloyhtiön asukkaille, isännöitsijöille jne.
Hissihankkeen eteneminen taloyhtiössä tapahtuu seuraavan mukaan:
1. Asukas
- tekee aloitteen hissin rakentamisesta
2. Hallitus
- käsittelee ehdotusta hissistä
- tekee alustavat selvitykset mahdollisuudesta rakentaa hissi
- tekee alustavan kustannusselvityksen
- valmistelee ehdotuksen yhtiökokoukselle mahdollisimman hyvin
3. Yhtiökokous
- päättää toimeksiannosta hallitukselle, että hallitus selvittää hissin
rakentamisen mahdollisuuden, kustannukset, hissiavustukset,
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4. Hallitus
- hakee suunnittelukustannuksiin avustusta (ARA, Turun kaupunki)
- palkkaa suunnittelijan laatimaan toteutussuunnitelmat
- pyytää hissiyhtiöiltä ennakkotarjoukset toteutussuunnitelmien pohjalta
- tekee hankkeen rahoitusselvityksen ja valmistelee koko hankkeen
rahoituksen
- tiedottaa hankkeesta yhtiössä esimerkiksi erillisen tiedotustilaisuuden
kautta ennen varsinaista yhtiökokousta
5. Yhtiökokous
- päättää tehtyjen suunnitelmien, kustannusarvion ja rahoitusvaihtoehtojen
perusteella hankkeen toteuttamisesta
6. Hallitus
- valitsee hissihankkeelle vastuuhenkilön / valvojan
- tarkentaa hissisuunnitelman ja pyytää hissiyhtiöiltä tarkennetut tarjoukset
- järjestää urakkakilpailun hissikuilun ja rakennusteknisten töiden osalta
- hakee rakennusluvan
- huolehtii, ettei urakkasopimuksia allekirjoiteta ennen rakennusluvan ja
avustuspäätösten saamista
- hakee avustusta hissin rakentamiseen Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskukselta (ARA) sekä Turun kaupungin hissiavustusta
- hakee mahdollisesti korkotukilainaa
- järjestelee muun mahdollisen rahoituksen
- valitsee hissivalmistajan ja rakennus-urakoitsijan, jos hissihanketta ei
toteuteta ns. avaimet käteen – periaatteella hissitoimittajan kanssa
- tiedottaa yhtiön asukkaita aktiivisesti hankkeen etenemisestä
- käynnistää rakentamisen
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7. Asukkaat
- seuraavat hankkeen etenemistä, kunnes hanke valmistuu
- tyytyväiset asukkaat käyttävät valmistunutta hissiä ja tiedostavat
esteettömän kulkemisen mukanaan tuoman helppouden sekä nauttivat
asumismukavuuden noususta
Kuva 12. Onnistunut lopputulos - lasikuilu (As Oy RM-Turja, Vasaramäki,
Turku, 2009)
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Kuvio 1. Hissihankkeen ajo-ohje
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6 HISSIHANKKEEN RAHOITTAMINEN
Hissihankkeeseen on mahdollista saada avustusta Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskukselta (ARA).
Avustus on 50% hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista seuraavasti:
- 1. erä, kun hankkeen valmius on 25%
- 2.erä, kun hankkeen valmius on 50%
- 3.erä, kun hanke on kokonaisuudessaan valmis
Avustushakemus toimitetaan Turun kaupungin kiinteistöliikelaitokselle, joka toimittaa
hakemuksen lausunnollaan varustettuna Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle
(ARA).
Hakukaavakkeen (ARA 39c/09/Liite 1) lisäksi hakemukseen liitetään:
- yhtiökokouksen päätös hankkeen aloittamisesta
- hissin sijoittamista alustavasti esittävä pohjapiirros
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) myöntämän avustuksen lisäksi
hankkeeseen on mahdollista saada kuntakohtainen avustus, joka Turun kaupungin
myöntämänä on maksimissaan 5 000 € / hissi. Tämä avustusta haetaan suoraan
kaupungilta omalla lomakkeellaan (Liite 2).
Turun kaupungin avustuksen ehtona on, että ko. hanke on saanut myönteisen
avustuspäätöksen myös Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA). Tällä
pyritään takaamaan se, että avustukset ohjautuvat nimenomaan asuinrakennusten
hissittömyyden poistoon.
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7 HANKKEEN LOPPUTARKASTELU
7.1 Hankkeen hyödyt
Hanketta aloitettaessa taloyhtiössä punnitaan hyvinkin tarkasti kalliin hissihankkeen
kustannuksien suhdetta saavutettavaan hyötyyn.
Valmiilla hissillä saavutettavia etuja ja hyötyjä ovat mm. seuraavat:
1. Koko taloyhtiön arvo kasvaa, asuntojen arvonnousu on keskimäärin 2-10 %
hissittömään tilanteeseen verrattuna
2. Asukkaiden asumismukavuus paranee
3. Lapsiperheiden viihtyvyys paranee, pienten lasten ja lastenvaunujen kanssa
kulkeminen helpompaa
4. Vanhusväestön mahdollisuus asua tutussa ympäristössä pitempään kasvaa
huomattavasti
5. Vanhusväestön elämänlaatu paranee; kulkeminen asioille yms. on vaivatonta,
samoin tavaroiden kuljettaminen helpottuu
6. Kulkemista rajoittavat terveydentilan muutokset eivät aiheuta ongelmaa
hissillä kuljettaessa
7. Kulku yhteisiin tiloihin, saunaan, pesutupaan, varastotiloihin yms. vaivatonta
8. Kunnossapitohenkilökunnan (huoltomiehet, siivoojat, postinjakajat)
kulkeminen helpottuu
9. Porrastapaturmat vähenevät; hissillä kulkeminen on turvallisempaa kuin
portaiden käyttäminen
10. Sairaanhoitohenkilökunnan kulku helpottuu
11. Liikuntarajoitteisten asukkaiden elämänlaatu paranee huomattavasti
12. Hissi vaikuttaa positiivisesti asunnon mahdolliseen myyntiin
13. Asuntoa myytäessä potentiaalinen ostajakunta kasvaa (hissittömyys rajaa pois
esim. liikuntaesteiset henkilöt, osan vanhusväestöä, lapsiperheitä jne. )
14. Pääsääntöisesti asunnon käyttöarvo paranee huomattavasti, kaikkien ihmisten
kulkeminen ja tavaroiden kuljettaminen helpottuu
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7.2 Hankkeet haitat
Valmiin hankkeen eli käyttövalmiin hissin kohdalla haittavaikutuksia ei enää ole.
Nykyaikaiset hissit ovat käyttöääniltään niin hiljaisia, että porraskulkemisen
aiheuttama ääni ylittää melutasoltaan hissin käytön. Hissihankkeen aiheuttamat haitat
supistuvatkin lähinnä kahteen asiaan: hankkeen kustannuksiin ja rakennusajan
aiheuttamiin haittoihin. Kustannusvaikutus on luonnollisesti välttämätön, mutta
hyvällä suunnittelulla ja asianmukaisella sekä riittävällä kilpailuttamisella hinta
saadaan kohtuulliseksi asukkaan kannalta – ainakin siihen tasolle, että hanke päätetään
toteuttaa.
Rakennusaikaiset haitat ovat minimoitavissa ammattitaitoisen rakennuttamisen kautta.
Urakoitsija on velvoitettava hoitamaan suojaukset yms. riittävän huolellisesti.
Asukkaiden tiedottaminen hankkeen etenemisestä ja esim. työvaiheiden aiheuttamista
melu- ja pölyhaitoista antaa asukkaalle tunteen, että asia on kaikkien yhteinen ja
mahdolliset haitat tuntuvat siedettäviltä. Hissihankkeen takia asukkaan tuskin koskaan
tarvitsee muuttaa edes tilapäisesti pois kotoaan.
8 HISSITOIMITTAJAN NÄKÖKULMA HISSIHANKKEESEEN
Hissittömään taloon tehtävien jälkiasennushissien hankkeissa esiin nousee neljä
tekijää, joiden ennakkosuunnitteluun ja huomiointiin kannattaa hissitoimittajan
näkemyksen mukaan kiinnittää erityistä huomioita.
8.1 Tarve / halukkuus hissinrakentamiseen
Hissittömissä yli kolmikerroksissa asuintaloissa tarve hisseille on aina olemassa,
mutta ilman aktiivisuutta ja halua hissin hankintaan talon asukkaiden/omistajien
puolelta ei mikään hanke lähde liikkeelle. Myyntitoiminnalla tarvetta voidaan tuoda
paremmin esille, mutta talon ”vahvat henkilöt” ovat läpimenon kannalta
avainasemassa.
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8.2 Suunnittelu / sijoitus / yhteistyö
Hissin sijoitus kohteeseen ja parhaan ratkaisun löytäminen on ensiarvoisen tärkeää.
Helpoin  ratkaisu  ei  aina  ole  paras,  vaan  huomioon  tulee  ottaa  erityisesti
liikuntaesteisten hissin käyttö ja suunnittelussa pitäisi pyrkiä löytämään ratkaisu, jossa
hissikorin koko on riittävän suuri ja hissi saadaan varustettua automaattiovilla.
Taloyhtiön puolelta hanketta edistää hyvät rakennekuvat jo suunnitteluvaiheessa.
Vaihtoehdot on hyvä käydä läpi yhtiön edustajien kanssa, ennen kuin lopullista
ratkaisua lähdetään esittämään.
8.3 Muutosvastarinta
Yleensä aina kun puhutaan rahasta, löytyy hankkeille vastustusta. Riittävän hyvät ja
selkeät faktat siitä, mitä hyötyjä ja etuja sijoitettavalle rahalle saadaan, edesauttaa
päätöksentekoa. Yleensä vastarinta perustuu tietämättömyyteen.
8.4 Hankkeen rajaus
Hankkeet kannattaa toteuttaa ”avaimet käteen” – periaatteella ja urakkasopimuksessa
määritellä selkeästi rajat, mitä kenellekin kuuluu.
(Kone Oy, Jussi Torkkola [haastattelu 27.4.2009])
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9 ESIMERKKI HISSIHANKKEESTA
9.1 Hankkeen esittely
Esimerkkihankkeena esitellään Turun Lausteella sijaitsevan As Oy Pormestarin
hissinrakennus joka toteutettiin vuosina 2005-2007. Taloyhtiössä on viisi 4-
kerroksista taloa, joiden porrashuoneet jakautuvat seuraavasti: kaksi taloa, joissa on 4
porrashuonetta ja kolme taloa, joissa on kaksi porrashuonetta; yhteensä 14
porrashuonetta. Hanke käynnistyi asukkaiden aloitteesta, johon taloyhtiön hallitus
suhtautui myötämielisesti; näin ollen hankeen esivalmistelu käynnistettiin.
Hanke toteutettiin seuraavien yhteistyökumppanien toimesta:
- Pääurakoitsija ja hissitoimitukset: Kone Oy
- Hankkeen suunnittelu: Rakennuttamispalvelu Luoma Oy
- Rakennustekniset työt: Turun Rakennustiimi Oy
9.2 Hankkeen aikataulu
Taloyhtiön hallitus aloitti hankeen valmistelut syksyllä 2005 ja viimeinen hissi
luovutettiin asukkaiden käyttöön joulukuussa 2007. Töiden suunnittelu, esivalmistelu
ja myös rakennustyöt pysyivät koko hankkeen lähes suunnitellussa aikataulussa eikä
merkittäviä aikataulu myöhästymiä päässyt syntymään.
Kuvio 2. Hankkeen aikajana
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9.3 Hankkeen kustannukset
Pätevä suunnittelu on aina tarpeen ja varsinkin vaativissa jälkiasennushissien
rakennushankkeissa välttämätön. Ilmaista suunnittelua ei kuitenkaan ole olemassa ja
kunnon urakkatarjouskilpailu kuuluu myös jokaiseen hissihankkeeseen.
Tässä esimerkkihankkeessa kustannukset muodostuivat eri osuuksiltaan seuraaviksi:
Kustannusjakauma
Porrashuoneiden
lisätyöt
7 %
Rakennustekniset
työt
64 %
Hissit
28 %
Suunnittelu
1 %
Kuvio 3. Hankkeen kustannusten jakauma
Hankkeeseen haettiin ja saatiin avustusta sekä Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskukselta (ARA) että Turun Kaupungilta.
Avustukset vaikuttavat merkittävästi asukkaiden maksettavaksi jääviin kustannuksiin,
kuten seuraavan kuvion perusteella voidaan päätellä.
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Kustannusten jakautuminen
Asukkaiden osuus
46 %
Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskuksen
(ARA) avustus
50 %Turun kaupungin
hissiavustus
4 %
Kuvio 4. Avustusten vaikutus hankkeen kokonaiskustannuksiin
9.4 Hankkeen loppuarviointi
9.4.1 Isännöitsijän näkökulma
Taloyhtiön isännöitsijän kannalta katsoen hankkeesta on jälkikäteen kuulunut pelkkää
positiivista palautetta. Myös rakennusvaiheen aiheuttamat epämukavuudet siedettiin
asukkaiden keskuudessa melko hyvin.
Isännöitsijä nostaa esiin sen, että hankkeen erinomainen esivalmistelu oli myönteisen
päätöksen teon kannalta ensiarvoisen tärkeää. Järjestetyssä ylimääräisessä
yhtiökokouksessa, jossa asiasta päätettiin, käsiteltiin vain tämä hissihanketta koskeva
asia.
Varsinkin vanhusväestöön luettavat henkilöt ovat lähestyneet isännöitsijää myönteisen
palautteen merkeissä, osa on suoraan sanonut, että ilman hissin rakentamista he
olisivat jo joutuneet muuttamaan tutusta asunnosta ja ympäristöstä pois.
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Hintavaikutuksen arviointia on isännöitsijän mukaan vaikea tällä hetkellä tehdä
johtuen vallitsevasta taloustilanteesta. Asuntojen myyntiaikoihin hissihanke on
kuitenkin vaikuttanut selkeästi myönteiseen suuntaan.
(Isännöitsijä Jarkko Nurmio [haastattelu 28.04.2009])
9.4.2 Korjausneuvojan näkökulma
Hankkeen alkaessa taloyhtiön hallitukselle esiteltiin hankkeeseen mahdollisesti
saatavat avustukset. Järjestetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa avustuskäytäntö
esiteltiin taloyhtiön asukkaille. Myönteinen päätös hissihankkeelle saatiin ko.
yhtiökokouksessa enemmistöpäätöksellä.
Hankkeelle haettiin Valtion asumisen – ja kehittämiskeskuksen avustusta sekä suoraan
Turun kaupungilta saatavaa hissiavustusta, jotka molemmat haetaan korjausneuvojan
kautta. Näissä avustusprosesseissa hankkeen vetäjä tarvitsee usein neuvoa
avustuskäytäntöön, lupamenettelyyn, maksatusjärjestelmään liittyvissä asioissa ja ko.
asioissa avustin hankkeeseen liittyviä henkilöitä parhaan ammattitaitoni mukaan.
Hankkeen valmistustuttua haastattelin muutamaa yhtiön asukasta ammattini sekä
myös yleisen mielenkiinnon takia. Palaute oli ainoastaan positiivista ja varsinkin erään
vanhan herran kommentti liikkumisen helppoudesta jäi mieleeni:
” talven 2006 ulkoilut jäivät kymmeneen kertaan ja tällä hetkellä pääsen ulkoilemaan
päivittäin – tämä on sitä elämisen laatua”
(As Oy Pormestarin asukas [kevät 2008])
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9.4.3 Valokuvia esimerkkikohteesta
Kuva 13. Kuilun liittyminen rakennukseen (As Oy Pormestari 29.4.2009)
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Kuva 14. Hissikori (As Oy Pormestari 29.4.2009)
Kuva 15. Sisäänkäynti (As Oy Pormestari 29.4.2009)
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Kuva 16. Hissin sijoittuminen portaisiin nähden (As Oy Pormestari 29.4.2009)
Kuva 17. Hissikuilun liittyminen rakennukseen – alapohja (As Oy Pormestari
29.4.2009)
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Kuva 18. Yleisnäkymä – 4-porrashuonetta (As Oy Pormestari 29.4.2009)
Kuva 19. Hissikuilun sijoittuu rakennukseen huomaamattomasti (As Oy Pormestari
29.4.2009)
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10 LOPPUSANAT
Hissillä kotiin – nyt ja tulevaisuudessa; tulee toivottavasti olemaan totta yhä
useamman kerrostaloasujan kohdalla. Nykykerrostalossa hissi kuuluu
vakiovarusteisiin, mutta kymmenet tuhannet hissittömät talot eivät millään muotoa
täytä esteettömyyden vaatimuksia ja pahimmissa tapauksissa asuminen estyy
kokonaan.
Mittavien avustusten ja uusien rakennusratkaisujen ansiosta hissien rakentamiskynnys
on tällä hetkellä kuitenkin matalampi kuin aiemmin.
Uusi, vuonna 2010 voimaantuleva asunto-osakeyhtiölaki myös omalta osaltaan saattaa
helpottaa myönteisen päätöksen aikaansaamista taloyhtiöissä. Vuodesta 2010 lähtien
yhtiökokous voi päättää normaalilla enemmistöllä hissin jälkiasennuksesta
aiheutuvien kustannusten jakamista siten, että yhtiöjärjestyksen mukaiselle
vastikeperusteelle määritellään kerroin huoneiston sijaintikerroksen mukaan.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kustannusten jakoperuste saadaan kertomalla
vastikeperuste huoneiston kerroksen suhteella porrashuoneen pääsisäänkäynnin
kerrokseen. Tällä uudistuksella voidaan mahdollisesti voittaa ala-kerroksissa asuvien
vastustus.
Tietoa hankkeen tueksi on saatavilla monista eri lähteistä. Koska hissihanke
taloyhtiössä on yleensä ainutkertainen, kannattaa saatavilla olevaa tietoa, taitoa ja
kokemusta hyödyntää mahdollisimman monipuolisesti. Näin saadaan aikaiseksi
asukkaiden kannalta mahdollisimman kustannustehokkaasti talon arvoa ja luonnetta
kunnioittava hissiratkaisu sekä taataan esteetön pääsy kotiovelle saakka.
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KORJAUSAVUSTUSHAKEMUS
Hissi/liikuntaeste
Lomake on saatavissa sähköisessä muodossa osoitteessa
www.suomi.fi: asiointi ja lomakkeet
Toimitetaan kiinteistön sijaintikuntaan
Asunto-osakeyhtiö
Kiinteistöyhtiö
Muu, mikä
Ks. ohje hissiavustuksen ja liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2009
ARAn verkkosivuilta (www.ara.fi > Avustukset > Korjaus- ja energia-avustukset, hissiavustukset).
Kunta Kunta Hakemus saapunut kuntaan, pvm
Hissin suunnittelu Hissin rakentaminen Hissin perusparantaminen
Avustusmuoto
Muu liikuntaeste, mikä
Yhtiön nimi Postinumero ja postitoimipaikka
Avustuksen kohteen nimi ja katuosoite Rakennusvuosi Rakenn. kerrosluku Y-tunnus
Kulttuurihistoriallisesti tai rakennustaiteellisestiKiinteistötunnus
arvokas kohde
Asuntoja Asuntojen huoneistoala Muita huoneistoja Huoneistoala Huoneistoala yhteensä
kpl m2 kpl m2 m2
Hakijan
tiedot
Rahalaitos ja tilinumero, jolle avustus maksetaan
Yrityksen nimi Henkilön nimi
Sähköpostiosoite Puhelin/matkapuhelin Telefax
Jakeluosoite Postinumero ja postitoimipaikka
Asema yhtiössä
Yhteyshenkilö
isännöitsijä muu, mikä
Toimenpide Kustannukset Kunta täyttää
Hissin suunnittelu
Hissin rakentaminen
Hissin perusparantaminen
Liikuntaesteen poistaminen, mikä
Hankkeen 1)
selostus ja
kustannusarvio
YHTEENSÄ
Päätökset
toimenpiteeseen
ryhtymisestä
Hallitus, pvm Yhtiökokous, pvm Muu, mikä ja pvm
Toimenpiteen
suunniteltu
aikataulu
Aloitus, pvm Valmis, pvm
1) Avustettavien toimenpiteiden osalta
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Hissi Kustannukset Pysähdystasoja
Muut
selvitykset
Hissin rakentami-
nen tai perus-
parantaminen
kpl €/hissi €/as.m2 kpl
Hissin perusparantamistoimenpiteet
kuilun ja korin suurentaminen uusi hissi laitteineen vanhaan kuiluun uusi hissikori
pysähdystasojen lisääminen koneisto ohjauskeskus
automaattiovet kuilun varusteet korin parannustyö
Toimenpiteet
esteetön pääsy hissille turvalaitteet
Lisäselvitykset
(Esim. asukasrakenne vuokra- tai asunto-osakeyhtiötaloissa)
Euroa
Haettu korjausavustus
Valtion tukema laina mitä
Toimenpiteeseen on saatu/haettu
muuta korvausta tai avustusta 1) mitä
Muut lainat (esim. pankkilainat)
Omarahoitusosuus (esim.
korjausrahasto,  myynnistä saadut tulot)
Rahoitus-
suunnitelma
YHTEENSÄ
Edellä olevat tiedot vakuutan oikeiksi
Paikka ja päiväys Hakijan allekirjoitus
Päiväys ja
allekirjoitus
Nimen selvennys
1)  esim. vakuutusyhtiön korvausta, erityisryhmien investointiavustusta
LIITTEET      VARAUSVAIHE
Uusi hissi, vähintään
- Kaupparekisteriote
- Hissin sijoitusta esittävä piirustus
Hissin perusparantaminen ja liikuntaesteen poistaminen, vähintään
- Yhtiökokouksen päätös (voi olla ehdollinen)
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KORJAUSAVUSTUSHAKEMUS
Hissi/liikuntaeste
Lomake on saatavissa sähköisessä muodossa osoitteessa
www.suomi.fi: asiointi ja lomakkeet
Toimitetaan kiinteistön sijaintikuntaan
Asunto-osakeyhtiö
Kiinteistöyhtiö
Muu, mikä
Kunta Kunta Hakemus saapunut kuntaan, pvm
Hissin suunnittelu Hissin rakentaminen Hissin korjaaminen
Avustusmuoto
Muu liikuntaeste, mikä
Yhtiön nimi Postinumero ja postitoimipaikka
Avustuksen kohteen nimi ja katuosoite Rakennusvuosi Rakenn. kerrosluku Y-tunnus
Kulttuurihistoriallisesti tai rakennustaiteellisestiKiinteistötunnus
arvokas kohde
Asuntoja Asuntojen huoneistoala Muita huoneistoja Huoneistoala Huoneistoala yhteensä
kpl m2 kpl m2 m2
Hakijan
tiedot
Rahalaitos ja tilinumero, jolle avustus maksetaan
Yrityksen nimi Henkilön nimi
Sähköpostiosoite Puhelin/matkapuhelin Telefax
Jakeluosoite Postinumero ja postitoimipaikka
Asema yhtiössä
Yhteyshenkilö
isännöitsijä muu, mikä
Toimenpide Kustannukset Kunta täyttää
Hissin suunnittelu
Hissin rakentaminen
Hissin korjaaminen
Liikuntaesteen poistaminen, mikä
Hankkeen 1)
selostus ja
kustannusarvio
YHTEENSÄ
Päätökset
toimenpiteeseen
ryhtymisestä
Hallitus, pvm Yhtiökokous, pvm Muu, mikä ja pvm
Toimenpiteen
suunniteltu
aikataulu
Aloitus, pvm Valmis, pvm
1) Avustettavien toimenpiteiden osalta
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Hissi Kustannukset Pysähdystasoja
Muut
selvitykset
Hissin
rakentaminen tai
korjaaminen kpl €/hissi €/as.m
2 kpl
Hissin perusparantamistoimenpiteet
kuilun ja korin suurentaminen uusi hissi laitteineen vanhaan kuiluun uusi hissikori
pysähdystasojen lisääminen koneisto ohjauskeskus
automaattiovet kuilun varusteet korin parannustyö
Toimenpiteet
esteetön pääsy hissille turvalaitteet
Lisäselvitykset
(Esim. asukasrakenne vuokra- tai asunto-osakeyhtiötaloissa)
Euroa
Haettu korjausavustus
Valtion tukema laina mitä
Toimenpiteeseen on saatu/haettu
muuta korvausta tai avustusta 1) mitä
Muut lainat (esim. pankkilainat)
Omarahoitusosuus (esim.
korjausrahasto,  myynnistä saadut tulot)
Rahoitus-
suunnitelma
YHTEENSÄ
Edellä olevat tiedot vakuutan oikeiksi
Paikka ja päiväys Hakijan allekirjoitus
Päiväys ja
allekirjoitus
Nimen selvennys
1)  esim. vakuutusyhtiön korvausta, erityisryhmien investointiavustusta
LIITTEET      VARAUSVAIHE
Uusi hissi, vähintään
- Kaupparekisteriote
- Hissin sijoitusta esittävä piirustus
Hissin korjaaminen ja liikuntaesteen poistaminen, vähintään
- Yhtiökokouksen päätös (voi olla ehdollinen)
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